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はじめに

女子栄養大学は２００２年から、ホームページ「栄養と料理デジタルアーカイブス（昭和10年～昭和20年）」を立
ち上げた。その後、２００３年には創立70周年を迎え、その記念事業として、栄養と料理DVD-ROMを制作した。、
これはホームページのデータを有効活用したもので、栄養と料理（昭和10年～昭和20年）の10年分をDVD化し、
記念品として配布された 。

DVD ジャケット外面

レーベル

DVD ジャケット裏面

DVD ジャケット中面
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「栄養と料理」デジタルアーカイブス（その１）

http://eiyotoryori.jp/index.html
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「栄養と料理」デジタルアーカイブス（その２）

１．「巻号・目次で検索」

１－２．目次一覧から記事を選択１－１．出版年、巻を選択
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「栄養と料理」デジタルアーカイブス（その３）

１－３．選択した記事の画像
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「栄養と料理」デジタルアーカイブス（その４）

２．「著者名で検索」

２－1.著者名一覧から著者名を選択 ２－2．選択した著者の執筆記事一覧から記事を選択
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「栄養と料理」デジタルアーカイブス（その５）

３．「キーワードで検索」

３－１．キーワード一覧からキーワードを選択 ３－２．記事一覧から選択
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ホームページ・DVD制作の概要

　既にホームページとしてインターネット上で公開していたコンテンツを流用し、DVD用にカスタマイズ
　したため、制作の期間とコストを抑えることができた。

* 当初はCD-ROM制作を想定していたが、データ容量が大きくCD‐ROMでは収まりきれない為、媒体を
　 DVD‐ROMに変更することとした。

　■ DVD制作のポイント
　
　　①ホームページはプログラムを使った動的コンテンツではなく、リンクを中心とした静的コンテンツで
　　　　構成していた為、DVD制作時には、特別にDVD用のプログラムを作ることなく、コンテンツを流用

　　　　することが可能であった。
　　

　　②ホームページ上で稼働している『フリーワード検索』はサーバ上で稼働するプログラムであった為、
　　　　DVDには含めないことにした。
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■ DVD制作における注意点
　　
　　①DVDは未だ新しいメディアで標準化の途上にあり、各メーカーごとに若干の相違があった為、
　　　 あらゆる環境でDVDを正常に動かすためには、ディレクトリ名、 ファイル名の文字列長、拡張子

　　　　を変更する必要があった。　　　（　ａｂｃｄｅｆｇｈ．htm　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8文字　　　3文字

　　　　（DVDの技術は日進月歩の状況にあり、近い将来は上記のような制約はなくなると思われる。）

　　②DVDはホームページと異なり、プレス後の修正が不可能な為、プレスする前段階で学内関係者の
　　　　コンセンサスを得ておかなければならない。

③ジャケット等の印刷物の手配はプレスの時期に合わせて調整する必要がある。また紙質によって
　　　　色も異なって見えるので、色校の段階できちんと確認を必要とする。

　
　　④DVDを利用するための解説やDVD-ROMのロゴを入れる必要がある。

　　⑤DVDには映像用とパソコン用の2種類がある為、現物はパソコン用であることを明示する。
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ホームページ・DVD制作の概要



ホームページ・DVD制作体制

ホームページ・DVD制作は委託会社の協力により、プロジェクトマネージャーを中心に、それぞれの専門家が

チームを編成し、連携を図りながらホームページ公開、DVD制作を行った。

ホームページ制作期間 ：約4ヶ月
DVD制作期間 ：約2ヶ月

女子栄養大学 プロジェクトマネージャー

素材編集チーム コンテンツ制作チーム DVD制作チーム

－9－

（株）紀伊國屋書店

〔株）イーステラ 〔株）グローバルコモンズ （株）グローバルコモンズ



素材作成

ホームページ・DVD公開までの流れ

ホームページ公開

期間：1.5ヶ月

　　コンテンツ作成

【作業内容】
ページ構成
HTMLファイル作成
キーワード挿入
確認用サーバーでのテスティング（検証）
ファイルアップロード
公開

期間：1.5ヶ月

期間：1ヶ月

【作業内容】
キーワード抽出
著者名抽出
ページキーワード抽出

【作業内容】
資料整理
スキャン
マスター画像作成（TIFFデータ）
ファイル変換

ホームページ公開までの流れ
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データ作成



DVD作成

コンテンツのカスタマイズ

DVD配布

【作業内容】
オーサリング（編集）
マスタリング（原版作成）
デバック（校正）
テスティング（検証）
プレス
原版デザイン印刷、パッケージデザイン

【作業内容】
フリーワード検索窓の削除
イメージデータ取り込み
ディレクトリ名、ファイル名変更
リンク修正
テスティング（検証）

期間：1ヶ月

期間：1ヶ月

ホームページ・DVD公開までの流れ

DVD配布までの流れ
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アクセス統計（その１）

訪問者数

2003年

2004年
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アクセス統計（その２）

閲覧ページ数

2003年

2004年
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